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Plan de servicio N.° PS-009-2021-ITEGI 

Dirección / Subdirección / Coordinación DSAP 

Expediente de supervisión 0133-2021-DSAP-CAGR 

Tipo de supervisión Regular 

N.° de acta de inicio de servicio AS-008-2021-ITEGI 

Fecha de aprobación: 21.10.2021 

 

1. DATOS GENERALES DEL SERVICIO 

 

Departamento Loreto y San Martin Provincia 
Alto Amazonas y 
Lamas 

Distrito 

Yurimaguas, Teniente 
Cesar Lopez Rojas y 
Caynarachi 

Nombre o denominación social del 
Administrado 

Palmas del Shanusi SA 

Unidad 
Fiscalizable 

Proyecto Agroindustrial Palmas del 
Shanusi 

Código de Unidad 
Fiscalizable 

UF0013267 

Ámbito de 
estudio 

Área del Proyecto Agroindustrial Palmas del Shanusi 

Finalidad 
Supervisión Ambiental Regular en la Unidad Fiscalizable «Proyecto Agroindustrial Palmas del 
Shanusi» del administrado Palmas del Shanusi SA 

Objetivo 

Determinar las clases de cobertura para el año 2021 e identificar áreas de conflicto de uso de 
suelo con información de la Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor del Ministerio 
de Desarrollo Agrario y Riego (en adelante, MIDAGRI), asimismo, determinar las áreas de cambio 
de coberturas para tres (3) periodos mediante el análisis multitemporal de imágenes satelitales 
(2011-2015, 2015-2019 y 2019-2021). 

Alcance 
Análisis de imágenes satelitales, análisis multitemporal y validación de la clasificación de 
coberturas para el año 2021 mediante fotografías aéreas capturadas con RPAS1.  

Resultados 
esperados 

Clases de coberturas, áreas de conflicto de uso de suelo entre la clasificación de coberturas del 
año 2021 y la Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor del MIDAGRI, y áreas de 
cambio de cobertura por cada periodo analizado (2011-2015, 2015-2019 y 2019-2021). 

 

2. DETALLES DEL SERVICIO 

 

2.1. DETERMINACIÓN DE CLASES DE COBERTURA Y ANÁLISIS MULTITEMPORAL 

 

Se proyecta la determinación de clases de coberturas y análisis multitemporal de imágenes 

satelitales en los polígonos de color verde con un área aproximada de 20000 ha. 

 

                                                           
1  Del inglés Remotely Piloted Aircraft System. 
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1. GUÍA(S) UTILIZADA(S) 

 

Guía Sección País Institución/autor Año 

Metodología para clasificación de coberturas a partir 
del procesamiento de imágenes satelitales 

Toda la guía Perú 
Ministerio de 

Agricultura y Riego 
2018 

Protocolo Evaluación de la Exactitud Temática del 
Mapa de Deforestación 

Toda la guía Perú 
Ministerio del 

Ambiente 
2014 

3.2. ESQUEMA METODOLÓGICO 

 

Figura 3.1. Esquema de la metodología semi-automatizada para la clasificación de coberturas para el año 2021 e 

identificación de conflictos de uso. 

 

Figura 3.2. Esquema de la metodología semi-automatizada para la detección y clasificación de cambios de cobertura para 

los periodos 2011-2015, 2015-2019 y 2019-2021. 
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4. RECURSOS 

 

Personal Cantidad Observación 

Especialistas 02 
Odalys Jazmín Suarez Balcázar 
Marco Antonio Miranda Valiente 

Revisores 02 Especialista ITEGI 

 

5. MATERIALES, EQUIPOS Y ACCESORIOS 

 

De acuerdo con el Acta de Inicio AS-008-2021-ITEGI, se realizará la validación de la clasificación 

de coberturas del año 2021 mediante la captura de imágenes aéreas con RPAS, por lo que se 

requerirán los siguientes materiales, equipos y accesorios: 

 

Equipos y accesorios Cantidad Observación 

Equipo RPAS Multirotor (sensor RGB) 01 

Cuadricóptero con sensor RGB integrado, 1 control 
remoto, 1 IPad, 2 juegos completos de hélices, 10 
baterías, cables de alimentación, 2 HUB de carga 
multicargador de 3 baterías, Mochila de transporte, 
cable USB, cable micro USB, 2 tarjetas microSD de 
32 GB   

Binoculares 01 

- Prisma de techo Tamaño 10 x 42 Prismáticos 
proporcionar 10 x Ampliación a través de una lente de 
lente de 42 mm. 
- Óptica de revestimiento múltiple y prismas de 
corrección de fase 
ACCESORIOS: 
- Kit de accesorios: incluye paño de limpieza y arnés 
ajustable. 
- Funda de transporte 

Cámara fotográfica 01 

-16 Megapíxeles, Wáter proof. Contiene batería 
recargable y cargador. 
-Memoria SD de 32Gb, Interfaz con USB para 
transferencia de datos. 

GPS navegador 01 

-Precisión 3 – 5 m 
-Incluye batería recargable y cargador. 
Con una Interfaz con USB y cable para transferencia 
de datos 
-Contiene Mapa base 
-Calibrado y perfectamente operativo 

Material Cantidad Observación 

Pizarra 01 --- 
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6. CRONOGRAMA DEL SERVICIO 

 Detalle de actividades Detalle de plazos 

Trabajo de gabinete precampo: Clasificación de 
coberturas (versión sin validación) 

d
ía

s
  

h
á

b
il

e
s

 

20 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X                                                         

Recopilación de la cartografía digital y selección de imágenes 
satelitales 

2 x x                                                                                             

Selección de muestras de entrenamiento 3     x x x                                                                                       

Clasificación de coberturas para el año 2021 9           x x x x x x x x x                                                                     

Ajustes a los resultados de la clasificación 4                             x x x x                                                             

Diseño y generación de muestras de control para validación 2                                     x x                                                         

Trabajo de campo: Validación de la clasificación de 
coberturas para el año 2021 (Levantamiento 
fotogramétrico y registros de inspección aérea con 
RPAS) 

d
ía

s
 c

a
le

n
d

a
ri

o
 

8                                         X X X X X X X X                                         

Traslado vía aérea Lima - Tarapoto - Yurimaguas 2                                         x x                                                     

Reconocimiento y captura de datos de inspección 1                                             x                                                   

Levantamiento fotogramétrico con RPAS e inspección de 
validación (fotografías y videos) 

4                                               x x x x                                           

Levantamiento de fichas de validación de análisis 4                                               x x x x                                           

Entrega de información recopilada en campo para acta de 
cierre (fichas y archivos del RPAS) 

3                                                 x x x                                           

Reunión de cierre de acta con el administrado 1                                                     x                                           

Traslado Yurimaguas - Tarapoto - Lima 1                                                       x                                         

Trabajo de gabinete poscampo: Validación de 
clasificación de coberturas, cambios de cobertura y 
conflictos de uso de suelo 

d
ía

s
  

h
á

b
il

e
s

 

20                                                         X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Entrega de información recopilada al área solicitantes 
(archivos del RPAS) vía drivegoogle 

1                                                         x                                       

Entrega de información recopilada en campo al repositorio 
(archivos del RPAS) vía drivegoogle 

2                                                         x x                                     

Elaboración de formatos en campo 2                                                             x x                                 

Aprobación de formatos en campo 1                                                                 x                               

Elaboración de reporte en campo 4                                                               x x x x                           

Aprobación de reporte en campo 2                                                                       x x                       

Procesamiento fotogramétrico RGB (ortomosaico RGB) 3                                                                           x x x                 

Entrega de resultados al repositorio (ortomosaico RGB) 1                                                                               x                 

Elaboración de reporte en resultados 2                                                                               x x               

Aprobación de reporte en resultados 1                                                                                 x               

Informe de resultados de teledetección 4                                                                                 x x x x         

Aprobación de informe de resultados 3                                                                                         x x x   

Entrega de proyecto 1                                                                                               x 



 

  
PLAN DE SERVICIO 

 

Página 5 de 5 

7. CONSIDERACIONES ADICIONALES Y/O OBSERVACIONES 

 

 El cronograma del servicio no incluye los tiempos de aislamiento social obligatorio dispuestos 

por el «Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo del Organismo 

de Evaluación y Fiscalización Ambiental». 

 

Profesionales que aportaron a este documento: 
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