

CRONOGRAMA DETALLADO DE ACTIVIDADES EN CAMPO

Título : Levantamiento fotogramétrico mediante un sistema de aeronave pilotada de forma remota – RPAS y sistema de posicionamiento global diferenciado DGPS, en el ámbito de la Unidad Fiscalizable Cuajone administrada por Southern Perú Copper Corporation sucursal del Perú, ubicado en el distrito Torata, provincia Mariscal Nieto y departamento Moquegua, en mayo de 2023.

Expediente de : 0017-2023-DEAM-EAF
evaluación

A modo de resumen se presenta el cronograma detallado de actividades en campo para el levantamiento fotogramétrico mediante un sistema de aeronave pilotada de forma remota – RPAS y sistema de posicionamiento global diferenciado DGPS:

Tabla 1.1. Cronograma de actividades

Detalle de actividades	Detalle de plazos										
	Días	22/05/2023	23/05/2023	24/05/2023	25/05/2023	26/05/2023	27/05/2023	28/05/2023	29/05/2023	30/05/2023	31/05/2023
Trabajo de campo (levantamiento fotogramétrico con RPAS y DGPS)	10	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Traslado vía aérea Lima - Tacna y vía terrestre Tacna - Moquegua - UF Cuajone	1	X									
Reunión de apertura, inducción y chequeo médico	1	X									
Preparación de materiales y equipos	1	X									
Levantamiento fotogramétrico con RPAS y DGPS - Zona 1	1		X								
Levantamiento fotogramétrico con RPAS y DGPS - Zona 1	1			X							
Levantamiento fotogramétrico con RPAS y DGPS - Zona 2	1				X						
Levantamiento fotogramétrico con RPAS y DGPS - Zona 2	1					X					
Levantamiento fotogramétrico con RPAS y DGPS - Zona 3	1						X				
Ordenamiento de data en Gabinete (<i>de tener acceso a mina se continuaría con las actividades de DGPS y RPAS</i>)	1							X			
Levantamiento fotogramétrico con RPAS y DGPS - Zona 3	1								X		
Levantamiento fotogramétrico con RPAS y DGPS - Zona 3	1									X	
Entrega de información recopilada en campo para acta de cierre (archivos del RPAS y DGPS)	1									X	
Traslado vía terrestre UF Cuajone - Moquegua - Tacna	1										X
Traslado vía aérea Tacna - Lima	1										X